
Chateau Heel

Bijpraatmoment voor geïnteresseerden

maandag 18 november 2024

Rouw om wat was, hoop om wat komt



Agenda

• Welkomstwoord

• De brand en de nasleep ervan
Wat is er sinds de brand gebeurd?

Waar staan we nu?

• Blik op de toekomst
Ambitie en ontwikkelwensen eigenaar

Toekomstvisie “Chateau Heel 2.0” in beelden

Pauze

• Beantwoording vragen

• Afsluiting



28 december 2023



De dagen direct na de brand

• Veiligheid
Bouwkundig constructeur ingehuurd

• Inschakelen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Overleg met regioadviseurs RCE op 29 december 2023

RCE wil second opinion

Terreinbezoek en inspectie met constructeur RCE op 5 januari 2024 



De dagen direct na de brand

3 januari 2024:

toren stort alsnog grotendeels in 
door winterstorm Henk



De weken na de brand

• 16 januari 2024: rapport constructeur RCE
constructieve verbindingen tussen gevels weggebrand: daardoor is 
de ruïne vanaf de 1e verdieping naar boven zeer instabiel;

risico dat de chemische structuur van de mortel is veranderd door 
de brand en dat daardoor de muren niet meer stevig zijn. 

• 18 januari 2024: advies RCE
alles boven de begane grondlaag slopen;

daarna onderzoeken wat kan blijven behouden.



De maanden na de brand

• Opstellen sloopplan verloopt moeizaam:
Moeilijk om stutten veilig aan te brengen

Gevaar aanwezige ondergrondse kelders

Risico op schade aan te behouden bouwresten te groot

• Oproep gemeente en eigenaar aan RCE: laten we eerst het 
bouwkundig onderzoek doen om te beoordelen of er überhaupt 
iets te behouden valt



De maanden na de brand

29 april 2024: overleg en terreinbezoek met RCE

• Advies RCE gewijzigd: onderzoek naar de sterkte van het metselwerk 
van de restanten vóór gedeeltelijke sloop

• Op grond van onderzoeksresultaat vervolg bepalen:

Constructieve staat is goed = sloop vanaf vloer 1e verdieping, 
vervolgens opbouwen op bouwresten

Constructieve staat is slecht = totale sloop en wederopbouw van 
het kasteel



Metselwerkonderzoek

Conclusies: 

• De muren die er nog staan zijn erg bros en verkeren constructief in erg 
slechte staat 

• De brand heeft niet tot extra schade aan het metselwerk geleid



Advies RCE

• Onderzoeksrapport in september besproken met RCE:
deskundige heeft onderzoeksresultaten en conclusie toegelicht

dilemma’s besproken tussen behoud erfgoed en leefbaarheid en 
ruimtelijke kwaliteit

gezamenlijke conclusie: totaalsloop lijkt onvermijdelijk

• Oktober formeel advies RCE:
“Brand heeft geen schade veroorzaakt aan het metselwerk, dus 
eerdere advies blijft overeind”

3 scenario’s:
1. volledige historisch verantwoorde consolidatie en reconstructie

2. consolidatie en reconstructie buitenzijde

3. reconstructie buitenzijde



Visie eigenaar Klooster BV

• Chateau is de drager van de ontwikkeling van het Chateaupark 

• Wederopbouw is daarom noodzakelijk, maar wel in een 
technisch en financieel haalbare vorm

• Visie op de wederopbouw van het Chateau:



Visie op wederopbouw

Uitgangspunt: reconstructie van de bouwmassa

= Hoofdgebouw: 2 lagen met kap

= Dwarsvleugels: 1 laag met aankapping en mansardekap

= Toren





• Materialen op basis van het historische Chateau:
Metselwerk gevel, handvormsteen, witgeschilderd

Hardstenen raamlijsten; zo mogelijk raamlijsten uit ruïne

Plint of smetstrook t.p.v. maaiveld

Donkere dakbedekking; keramisch of natuursteen

• Moderne toevoegingen met verwijzing naar verleden:
Kozijnen: wel hout maar geen roeden

Goot: stalen bakgoot maar met gootklossen

Dakkapellen: abstracter maar zink en houten kozijnen

Visie op wederopbouw



Toren: In het verleden vele vormen aangepast aan de tijd

Visie op wederopbouw



Toren:

• Prominent onderdeel van de reconstructie

• Ontwerpend onderzoek naar een nieuwe vorm

• Openbaar toegankelijk kijkplateau in de toren?

Visie op wederopbouw



Verbeelding van de visie:

Visie op wederopbouw



Vogelvlucht vanuit het noorden



Zicht op Chateau door het poortgebouw



Zicht op het Chateau



Kasteelhof en Chateau



Hoofdvolume, zijvleugels, toren en materialen



Vogelvlucht vanuit het park



Chateau en kloostervleugel gezien vanuit het park



Het Chateau gezien vanuit het park



Wat vindt de gemeente?

• Wensbeeld: 

de ontwikkelvisie Chateaupark Heel komt tot realisatie

daarbinnen verrijst een herbouwd ‘Chateau Heel 2.0’ dat respect toont voor 
het verleden en potentie heeft voor de toekomst.

Voldoende elementen uit het verleden komen terug bij het Chateau

Gemeente neemt dit nieuwe gebouw op in het gemeentelijk 
monumentenregister mocht de RCE de status Rijksmonument intrekken.

• Doemscenario:

door vast te houden aan onhaalbare streefbeelden gebeurt er niets en staan 
de overblijfselen van Chateau Heel er over 20 jaar nog steeds bij als 
vandaag.

voorkeursscenario RCE is niet haalbaar en leidt tot het doemscenario



Hoe nu verder?

• Sloopvergunning
Eigenaar dient aanvraag sloopvergunning in voor bouwresten

Advies gemeentelijke omgevingscommissie

Na advies omgevingscommissie advies RCE

Na advies RCE nemen B&W ontwerp besluit op aanvraag

Ontwerp besluit wordt 6 weken ter inzage gelegd: iedereen kan 
zienswijzen op het ontwerp besluit indienen

B&W betrekken de eventueel ingediende zienswijzen bij het 
definitieve besluit op de aanvraag voor de sloopvergunning

Definitieve vergunning wordt onherroepelijk als er binnen 6 weken 
na verlening geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State

Sloopvergunning onherroepelijk? Dan start sloopwerkzaamheden



Na de pauze beantwoorden de

diverse aanwezigen graag uw vragen!


